




## Mars 2024: Mise à jour mensuelle



### Mises à jour sur les projets frontaliers principaux

À l'instant, il n'y a actuellement aucune mise à jour majeure pour les projets frontaliers de la région de Champlain pour le mois de mars.

## Détails sur les niveaux de projets

Projet /Contact	Mises à jour
<p><u><a href="#">Prolongement de l'A-35</a></u> <u><a href="mailto:marie-michelle.pilon@transportsgouv.qc.ca">marie-michelle.pilon@transportsgouv.qc.ca</a></u></p>	<p><b>Nouvelle configuration du rond-point de Saint-Armand près du prolongement de l'Autoroute 35 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Les travaux de construction sur le prolongement de l'autoroute 35 vont être suspendus pendant les mois d'hiver et aucun changement n'est prévu concernant la gestion de la circulation.</li><li><b>Vers le nord</b> - Les usagers de la Route 133 venant de Philipsburg seront redirigés vers le rond-point.  Les usages du Chemin Champlain pourront emprunter le pont d'étagement pour accéder au rond-point.  L'accès au rond-point est autorisé pour les véhicules agricoles.</li><li><b>Vers le sud</b> - Les usagers de la Route 133 venant de Pike River devront emprunter le rond-point pour accéder au pont d'étagement du Chemin Champlain.</li></ul>
<p><u><a href="#">Point d'entrée de Saint-Bernard-de-Lacolle</a></u> <u><a href="mailto:Media@cbsa-asfc.gc.ca">Media@cbsa-asfc.gc.ca</a></u></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>À l'instant, il n'y a aucune mise à jour concernant le point d'entrée de Saint-Bernard-de-Lacolle.</li></ul>
<p><u><a href="#">Point d'entrée de St-Armand de Phillipsburg</a></u> <u><a href="mailto:Media@cbsa-asfc.gc.ca">Media@cbsa-asfc.gc.ca</a></u></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>À l'instant, il n'y a aucune mise à jour concernant le point d'entrée de St-Armand.</li></ul>
<p><u><a href="#">Point d'entrée terrestre de Highgate Springs</a></u> <u><a href="mailto:paul.hughes@gsa.gov">paul.hughes@gsa.gov</a></u></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ce projet est en phase initiale de conception. Il n'y a aucune mise à jour concernant le chantier de construction; on prévoit que les mises à jour concernant la construction <b>commenceront en 2025</b>.</li></ul>
<p><u><a href="#">Projet 036-1(9) VT-78 d'amélioration des voies routières</a></u> <u><a href="mailto:rob.white@vermont.gov">rob.white@vermont.gov</a></u></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ce projet de reconstruction de voie routière sur 5,89 mi (9,47 km) de la Route 78 à Swanton est en phase d'acquisition d'emprise routière. Cette phase se terminera au courant de <b>l'automne 2025</b>. Si la condamnation de l'État du Vermont à la cour supérieure n'est pas nécessaire, la phase de droit de passage pourrait être achevée dès <b>l'automne 2024</b>.</li><li>On prévoit de commencer les travaux pendant <b>l'été 2026</b> et l'Agence des transports du Vermont poursuit ses efforts pour trouver les moyens de commencer plus tôt.</li></ul>

